
Tabela Não Desonerada

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE PORTO ALEGRE - LOTE E-03B

Local:

Item Descrição Valor(R$) % Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

5,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 5,00%

62.594,92                    125.189,85     125.189,85     150.227,82     150.227,82     150.227,82     150.227,82     150.227,82     125.189,85       62.594,92         

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 0,00%

21.825,36                    43.650,73       43.650,73       43.650,73       65.476,09       65.476,09       65.476,09       43.650,72       43.650,72         -                        

5,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 5,00%

436.241,53                  872.483,07     872.483,07     1.046.979,68 1.046.979,67 1.046.979,67 1.046.979,68 1.046.979,68 872.483,07       436.241,53       

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

10.514,26                    21.028,53       21.028,53       21.028,53       31.542,79       31.542,79       21.028,52       21.028,52       21.028,52         10.514,27         

0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%

-                                   -                     -                      60.191,60       60.191,60       60.191,60       90.287,40       120.383,20     120.383,20       90.287,41         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                   -                     -                      -                      -                      11.267,78       -                      -                      -                        -                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                   -                     -                      -                      -                      16.365,21       -                      -                      -                        -                        

531.176,07                  1.062.352,18 1.062.352,18 1.322.078,36 1.354.417,97 1.382.050,96 1.373.999,51 1.382.269,94 1.182.735,36    599.638,13       

11.253.070,66      100,01% 531.176,07                  1.593.528,25 2.655.880,43 3.977.958,79 5.332.376,76 6.714.427,72 8.088.427,23 9.470.697,17 10.653.432,53 11.253.070,66 

Responsável Técnico: Maria Luiza Danieleski

Título: Engenheiro Civil

Matrícula: 450264

CREA/RS 97351

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONTROLE 

TECNOLÓGICO E INSTALAÇÕES DE OBRAS
1.251.898,49        11,12%

CS-TR01 - Av. Cristóvão Colombo, entre Rua Dr. Barros Cassal e Rua Ramiro Barcelos

CS-TR02 - Av. Cristóvão Colombo, entre Rua Ramiro Barcelos e Av. Benjamin Constant

CS-TR03 - Av. Benjamin Constante, entre Av. Cristóvão Colombo e Av. Brasil

8.724.830,65        77,54%

1.

2. DRENAGEM 436.507,26           3,88%

3. PAVIMENTAÇÃO

4. SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA 210.285,26           1,87%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA 601.916,01           5,35%

VALOR TOTAL MENSAL

VALOR TOTAL ACUMULADO

16.365,21             0,15%

5.

6. SERVIÇOS AMBIENTAIS 11.267,78             0,10%

7. REMANEJAMENTOS DE POSTES


